

重建國際禮拜堂暨總議會大樓計劃 快訊 (第 154 期)

請繼續代禱：

1. 感恩整幢大廈之石屎結構大致完成，頂層天空小禮堂之上蓋亦已鋪上石屎。現時正安裝內部磚牆、門框及窗框，外牆磁磚已鋪至十四樓，二號及三號電梯正在安裝，目標於十月一日前取得入伙紙。感謝上主的保守帶領，現時無論工程進度及支出均在預算內；並願上主繼續看顧保守工程順利進行，施工人員及行人安全。
2. 現時最重要乃祈求上主帶領則師及顧問團隊與工程承辦商為申領入伙紙作好準備，包括按時完成所需工程並符合驗收標準、遞交申請過程順利，並求上帝保守整個驗收過程。
3. 鑑於建築工程已進入尾聲，未來半年乃工程支出高峰期，七月份至二〇一八年一月份的七個月，每個月預計支出最少 2 千萬元。願上主感動弟兄姊妹繼續努力奉獻，積極參與各籌款活動，包括「房間誌名計劃」、「造磚者及生命樹」第二階段認獻計劃及十月份舉行之步行籌款等。
4. 願新廈餘下之各項招標工作順利進行，包括影音、廚房設備、物業管理、資訊科技設備及工程、辦公室組合家具及活動家具等，期望獲得良好反應，合約價格與質量均合宜。
5. 新廈之鐘琴預計於八月底開始裝勘，祈求鐘琴如期運送到港，並看顧保守由德國來港之製琴師，於兩週的安裝過程順利安全。