

重建國際禮拜堂暨總議會大樓計劃 快訊（第 160 期）

請為新廈於十月取得入伙紙一事懇切代禱

祈求上主帶領，新廈能如期於八月下旬完成外牆磚瓦、電梯、火牛房安裝等工程。如各工程項目如期完成，又能順利通過測試，八月底可以拆除竹棚。願上帝賜恩，可九月初進行消防測試。若得以通過，則師及顧問團隊與工程承辦商將為申領入伙紙作準備。祈盼於十月初建築署驗收新廈之整個過程得蒙保守，成功取得入伙紙。